

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 30. 05. 2018

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
na predmet: „VÝSTAVBA HASIČSKEJ GARÁŽE V OBCI TURČIANSKY ĎUR“

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Turčiansky Ďur

Sídlo: Turčiansky Ďur 6, 038 43 Kláštor pod Znievom

Štatutárny zástupca: Ing. Viera HANESOVÁ – starosta obce

IČO: 00649139

DIČ: 2020607391

Bankové spojenie: VÚB a.s.

IBAN: SK02 0200 0000 0000 1302 5326

Zhotoviteľ: KOMSTAV MT, s.r.o.

Sídlo: Kuzmányho 525/36, 036 01 Martin

Štatutárny zástupca: Tomáš BEHARKA – konateľ

IČO: 51703653

DIČ: 2120753635

IČ DPH: SK2120753635

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Vrútky

IBAN: SK65 0900 0000 0051 4478 3094

Spoločnosť KOMSTAV MT, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 70033/L

Na základe vzniku objektívnych okolností znemožňujúcich zhotoviteľovi vykonanie prác pri zhotovení diela v súlade s čl. IV. bod 4.1. „Zmluvy o dielo“ zo dňa 30.5.2018 (čas plnenia), zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 .

Čl. IV. Čas plnenia sa mení nasledovne:

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III sú nasledovné:

Začatie: do 7 dní odo dňa prevzatia staveniska

Dokončenie: 31.12.2020

Všetky ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny.

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dva rovnopisy. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení dodatku na webovom sídle objednávateľa.

Za objednávateľa:

V Turčianskom Ďure: 21. 08. 2020



Ing. Viera HANESOVÁ
starosta obce

Za zhotoviteľa:

V Turčianskom Ďure:

KOMSTAV MT, s.r.o.
Kuzmányho 36, 036 01 Martin
IČO: 51 703 653 DIČ: 2120753635

Tomáš BEHARKA
konateľ spoločnosti